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Chancengerechtes Filderstadt – Gender Mainstreaming in der Praxis 

Initiierung 
August/September 

2019 

•Vorbereitungen und Projektdetaillierung 
•Top-Down-Prozess und Einbringung 
•Information der Verwaltungsspitze und der Dezernatsleitungen 
•Externe Fachbegleitung 

Projekteinrichtung 
Oktober Dezember 

2019 

•Gespräch mit den Stadträtinnen 
•Beschluss über die Vorgehensweise im Verwaltungsausschuss und Gemeinderat 
•Information an den Frauenbeirat 
•Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

Planung 
Januar März 2020 

•Führungsklausur 
•Einführung und Fortbildung GM 
•Entwicklung erster Projektideen 
•pro Dezernat zwei Projektvorschläge 
•Hinzuziehung der externen Begleitung und Referat für Chancengleichheit 
•Einrichtung der Projektlenkungsgruppe 

Realisierung 
April Januar 2021 

•Projektlenkungsgruppe - Auswahl der Projekte aus den Dezernaten 
•Fachbegleitung der Projektleitungen (PL) 
•Regelmäßiger Bericht über die Umsetzung in der Lenkungsgruppe 
•Implementierung vom GM-Ansatz im Projekt 
•PL berichtspflichtig in den jeweiligen Dezernatsbesprechungen der Bürgermeister mit ihren  AL und Ref.L. 

Abschluss 
Februar / März 2021 

•Projektlenkungsgruppe 
•Handlungsempfehlung für den Gemeinderat und die Verwaltung 
•Öffentlichkeitsarbeit 

Dr. S. Omran / 21.08.2019 


